



RESOLUCIÓN N° 1899 /18. MCC.-  
CAVIAHUE, 30 de ENEZO de 2018.-

**VISTO**

La nota de fecha 05 de diciembre de 2017, presentada por el Adjudicatario el Sr.: ELIO CARLOS SOTO DNI N° 22.573.677; en la que Solicita Ampliación de Plazo de Construcción para finalizar el proyecto comprometido bajo Expte N° 1565/11, lote 13 de la Manzana T5B de la Localidad de Caviahue; y

**CONSIDERANDO**

Que el adjudicatario, ha cumplimentado con el pago total del Lote 13 de la Mza.T5B, y

Que atento a las razones mencionadas, esta comisión considera justo otorgar prorroga en los plazos para cumplimentar un su totalidad la construcción de su vivienda única.

Que los lotes en la Localidad constituyen Patrimonio de la Municipalidad.-

**POR ELLO;** y en uso de atribuciones otorgadas por el Art. 129 Inc.c) de la Ley 53

**EL COMISIÓN MUNICIPAL DE CAVIAHUE – COPAHUE**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°:** AUTORIZASE en carácter de excepción a la Ordenanza 671/16 de venta de Tierras en Caviahue; otorgar plazo de Un (1 año) para finalizar la obra comprometida en el Lote 13 Manzana T5B, bajo Expte N° 1565/11, caratulado "ELIO CARLOS SOTO".-


**ARTÍCULO 2°:** ESTABLESESE que deberá presentar un avance del 90% en la presente temporada 2017/2018; quedando bajo percibimiento al incumplimiento del avance de obra establecido.-

**ARTÍCULO 3°:** REGÍSTRESE, COMUNIQUESE mediante nota al interesado, AGRÉGUESE copia al expediente y ARCHÍVESE.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE - COPAHUE,  
BAJO ACTA N° 263 /18, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE ENEZO DE 2018.-

  
PATRICIA E. CASTAÑO  
CONCEJO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD CAVIAHUE - COPAHUE

  
Cra. Maria Cristina Morales  
SECRETARIA TESORERA  
MUNICIPALIDAD DE CAVIAHUE - COPAHUE



  
OSCAR C. MANSEGOSA  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE CAVIAHUE - COPAHUE