



MUNICIPALIDAD
COPAHUE - CAVIAHUE
PROVINCIA DEL NEUQUEN
TEL: 02948-495036/144

RESOLUCIÓN N° 1664 116. MCC.-
CAVIAHUE, 15 de Febrero de 2016.-

VISTO

La nota con fecha 2 de Octubre de 2016, presentada por los Adjudicatarios el Sr. RAMIREZ Emanuel y la Sra. SEPULVEDA MUÑOZ Cintia; en la que Solicitan ampliación de plazo de construcción en el lote 9 Manzana 51b; y

CONSIDERANDO

Que los adjudicatarios, han cumplimentado con el pago total del Lote 9 de la Mza. 51b, y

Que atento a las razones mencionadas, esta comisión considera justo otorgar la proroga en los plazos para cumplimentar la construcción de su vivienda única.

Que los lotes en la Localidad constituyen Patrimonio de la Municipalidad.-

POR ELLO; y en uso de atribuciones otorgadas por el Art. 129 Inc.c) de la Ley 53

EL CONSEJO MUNICIPAL DE CAVIAHUE – COPAHUE

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: AUTORIZASE el plazo de Un (1) año para finalizar la construcción en el Lote 9 Manzana 51b, a nombre del Señor. **RAMIREZ Emanuel DNI N° 32.746.413** y la Sra. **SEPULVEDA MUÑOZ Cintia DNI N° 33.176752.**

ARTÍCULO 2°: REGÍSTRESE, COMUNIQUESE mediante nota al interesado, AGRÉGUESE copia al expediente y ARCHÍVESE.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE - COPAHUE, BAJO ACTA N° 243 /16, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016.-


[Signature]
MIRIAM P. RAMÍREZ
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD CAVIAHUE-COPAHUE

[Signature]
LUIS ENCINA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD CAVIAHUE-COPAHUE

[Signature]
Pablo S. S. S.
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD CAVIAHUE-COPAHUE

[Signature]
PATRICIA E. CASTAÑO
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD CAVIAHUE-COPAHUE

[Signature]
Cra. SANDRA E. BARRA
SECRETARÍA TESORERA
MUNICIPALIDAD CAVIAHUE-COPAHUE



[Signature]
OSCAR C. MANSEGOSA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE CAVIAHUE - COPAHUE