



MUNICIPALIDAD
COPAHUE - CAVIAHUE
PROVINCIA DEL NEUQUEN
TEL: 02948-495036/144

RESOLUCIÓN N° 1717 116. MCC.-
CAVIAHUE, 12 de Julio de 2016.-

VISTO

La nota de fecha 5 de Julio de 2016, presentada por la Adjudicataria la Sra. FLORES Adriana Cristina DNI N° 22.031.803; en la que Solicita Ampliación de Plazo de Construcción para llevar a cabo el proyecto comprometido bajo Expte N° 1397/10, en lote 22 de la Manzana 33 de la Localidad de Caviahue; y

CONSIDERANDO

Que la adjudicataria, han cumplimentado con el pago total del Lote 22 de la Mza. 33, y

Que atento a las razones mencionadas, esta comisión considera justo otorgar prorroga en los plazos para cumplimentar la construcción de su vivienda única.

Que los lotes en la Localidad constituyen Patrimonio de la Municipalidad.-

POR ELLO; y en uso de atribuciones otorgadas por el Art. 129 Inc.c) de la Ley 53

EL CONSEJO MUNICIPAL DE CAVIAHUE – COPAHUE


RESUELVE

ARTÍCULO 1°: AUTORIZASE el plazo de Uno (1) año para finalizar la construcción comprometida en el Lote 22 Manzana 33, Expte N° 1397/10, a nombre de la Sra. FLORES Adriana Cristina DNI N° 22.031.803.-

ARTÍCULO 2°: REGÍSTRESE, COMUNIQUESE mediante nota al interesado, AGRÉGUESE copia al expediente y ARCHÍVESE.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE - COPAHUE, BAJO ACTA N° 248 /16 A LOS 12 DÍAS DEL MES DE Julio DE 2016.-

Cra. María Cristina Morales
SECRETARIA TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CAVIAHUE-COPAHUE



OSCAR D. MANSEDON
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE CAVIAHUE - COPAHUE

MARCELO A. GARCIA
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE CAVIAHUE - COPAHUE

Villaverde Luis
CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CAVIAHUE - COPAHUE

Luis Encina
CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CAVIAHUE - COPAHUE

PATRICIA E. CASTAÑO
CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CAVIAHUE - COPAHUE